

Programma Uniforme Inrichting Volmachtenketen

Tijdslijnen t.a.v realiseren doelstellingen UIV



Stichting Uniforme
Inrichting Volmachtenketen

Samenvatting tijdslijnen per categorie (1)



Categorie	Variant	2021				2022				2023				2024			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Particulier	(Aangepast) standaard maatschappij product	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	Eigen producten volmacht			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	Non-selling met conversieafspraken en conversie voor 31-12-2023			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	Non-selling zonder conversie-afspraken of conversie na 31-12-2023					■	■	■	■	■	■	■	■				
Zakelijk	(Aangepast) standaard maatschappij product (Branches AVB en Brand)					■	■	■	■	■	■	■	■				
	(Aangepast) standaard maatschappij product (Overige branches)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Eigen producten volmacht					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Non-selling met conversieafspraken en conversie voor 31-12-2024					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Non-selling zonder conversie-afspraken of conversie na 31-12-2024					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Inkomen	Voorbereiding	■	■	■	■												
	Implementatie door leveranciers			■	■	■	■	■	■	■	■						
	(Aangepast) standaard maatschappij product (& eigen producten volmacht?)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■




- Uitvoeringsperiode
- Mogelijke uitloop voor gehele afronding
- Conversie naar een product dat is ingericht op basis van een AFD-definitie
- Voorbereiding (opstellen AFD-definities verzekeraars)

Samenvatting tijdslijnen per categorie (2)

Categorie	Variant	2021				2022				2023				2024			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Schade-classificatie	Introductie																
	Implementatie AFDSCL door systeemhuizen																
	Start gebruik AFDSCL door volmachten																
	Implementatie bij andere dienstverleners																
	Per 1-7-2024 vervalt ADNSOZ																
	Uitrol aangepaste CIS datalevering																
Hoedanigheid / SBI	Introductie																
	Implementatie door leveranciers																
	Implementatie door verzekeraars & volmachten																
VvE	Introductie																
	Implementatie door leveranciers																
	Rechtzetten portefeuilles																

Afhankelijk van planning Systeemhuizen/leveranciers

Afhankelijk van planning SIVI

-  Uitvoeringsperiode
-  Mogelijke uitloop voor gehele afronding
-  Vervallen huidige werkwijze